




ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10095194

Создание условий для формирования ранней профориентации дошкольников в дошкольных организациях Ивнянского района «Профистарт»

1. Основные положения

Координирующий орган:	Администрация Ивнянского района	Куратор проекта:	Билецкая Т.Д., начальник МКУ «Управление образования» администрации Ивнянского района	
Исполнитель:	МКУ "Управление образования Ивнянского района"	Руководитель проекта:	Павленко О.А., начальник отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:		Щепин И.А., глава администрации Ивнянского района		
Инициатор:	Павленко О.А., начальник отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов МКУ «Центр развития и оценки качества образования»			
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 01.03.2023		дата окончания: 28.11.2024	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	430,00			
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:				
Территория реализации проекта: Ивнянский район		Уровень сложности проекта: Высокий		Тип проекта: Организационный
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: Первое стратегическое направление "Развитие человеческого капитала муниципального района "Ивнянский район": стратегические задачи, меры и целевые ориентиры			Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся составит 100%	
Наименование муниципальной программы Ивнянского района: «Развитие образования Ивнянского района»			Наименование подпрограммы муниципальной программы Ивнянского района: «Развитие дошкольного образования»	

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:

Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 21.5 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 22 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К декабрю 2024 года создать условия для формирования ранней профориентации дошкольников в дошкольных образовательных организациях Ивнянского района «Профистарт» с включением в профориентационную деятельность не менее 90% дошкольников, посещающих дошкольные образовательные организации района				
Способ достижения цели:	Разработка и внедрение программы «Профистарт».				
Результат проекта:	Созданы условия для формирования ранней профориентации дошкольников во всех дошкольных образовательных организациях Ивнянского района по программе «Профистарт» к декабрю 2024 года	Год	План	Вид подтверждения Отчет куратора проекта	
		2024	17		
Требования к результату проекта:	Требование:	Базовое значение	Период, Год	План	Вид подтверждения
	Разработана программа «Профистарт»	0	2023	1	
	Созданы методические материалы, пополнена материально-техническая база ДОУ по формированию ранней профориентации детей	0	2024	1	информация
	Проведены не менее 6 конкурсов по организации профориентационной работы в ДОУ.	0	2023	3	приказ
			2024	3	
	Организованы не менее 8 встреч «Погружение в профессию»	0	2023	4	информация, фото
			2024	3	
	Созданы видеотеки и картотеки игр «Моя будущая профессия»	0	2024	17	информация
Основные события проекта освещены в СМИ, социальных сетях, официальных сайтах ОО	0	2023	2	информация, скрин	
		2024	2		

2. Цель и результат проекта

Пользователи результатом проекта:	дошкольники, родители, воспитатели дошкольных образовательных организаций Ивнянского района
--	---