Отчет по выполнению Плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» п.Ивня на 01.11.2016г.

№ п\п	Направления мероприятий	Сроки выполнения	Информация об исполнении с указанием наименования мероприятия, даты и ответственного за проведение
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1. Разработка нормативно-правовых актов, обепечивающих введение ФГОС ДО			
1.1.1.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	Апрель 2014 г	Разработана и утверждена «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС ДО в ДОУ Приказ №16 0т 03.04.2014г.,Приказ №17 от 07.04.2014г.
1.1.2.	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в ДОУ	Май 2014 г	Сформирован банк федеральных, региональных, муниципальны документов, регламентирующих переход на ФГОС ДО.
1.1.3.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС Приказ №44\2-П 0т 25.12.2013г,»О подготовке внедрению ФГОС ДО в МДОУ ЦРР-детский сад «Сказка» Приказ №16\2-П 0т 03.04.2014г. «О создании рабочей группы по внедрению ФГОС ДО» Приказ №17 \2-Пот 07.04.2014г. «Об утверждении плана действий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС ДО» Приказ №33\2-П от 29.08.2014г «Об утверждении введения в действие ООП ДО» Приказ «35\2-П от 29.08.2014г «Об утверждении программ на 2014-

			2015гг» Приказ №36\2-П от 29.08.2014г. «Об утверждении программы развития ДОУ на 2014-2018г.г.» Приказ №59\1-О от 12.09.2014г. «Об утверждении лок5альных актов» Приказ№62\1-О от 17.09.2014г. «О создании сайта» Внесены изменения и дополнения в Устав ДОУ;
1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО			
1.2.1.	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	**Февраль 2014 г**	Обзорная информация (доклад Протокол педсовета № 1 с 29.08.2014г.) Управленческий проект «Методическое сопровождение внедрени ФГОС в практику работы ДОУ» от 01.09.2013-30.05.2015гг
1.2.2.	Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	**Март 2014** г	Отчет по самообследованию за 2014г. Протокол №1 от 16.01.2014г. заседания рабочей группы
1.2.3.	Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России в ДОУ	**Март 2014 г**	Использование письма Минобрнауки России в практической работе Выступление на педсовете «Приоритетные направления образовательной политики ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО» Протокол №1 от 29.08.2014г.
1.3.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО)			
1.3.1.	Участие в информационно-консультационном семинаре-совещании	**Март 2014 г**	Семинар – совещание на тему «Введение ФГОС в ДОУ» 21.03.2014г.
1.3.2.	Участие в муниципальном этапе регионального конкурса проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций	**Май – Июнь 2014 г.**	Участие в конкурсе Проект программы ООП ДО, (Утверждена Приказ №33 от 29.08.2014гг) Постоянный мониторинг сайта http://www.firo.ru http://fgosreestr.ru/reestr.

1.3.3.	Методическое сопро кдение введения ФГОС ДО Предварительный анализ ресурсного (материального и кадрового) обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО; Разработка плана основных мероприятий по введению ФГОС ДО. Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Проведение обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО Разработка и утверждение рабочих программ педагогов		Протокол №1 – 9 за 2014г заседания рабочей группы План основных мероприятий по введению ФГОС ДО. Прописана в ООП ДОУ Материалы семинаров, протоколы педсоветов Приказ №35\2-П от 29.08.2014г.
1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в ДОУ			
1.4.1.	Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО	**Июнь 2014 г- Декабрь 2016 г.**	Проведение мониторинга в ДОУ Электронная версия мониторинга
1.4.2.	Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО	**Июль– Август 2014 г**	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в ДОУ в части создания условий **Июль-Август 2014 г далее – ежегодно** План работы
1.4.3.	Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) ДОУ	**Декабрь 2014 г- Январь 2015 г** **Декабрь 2015- Январь 2016**	Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных ДОУ в ЭМОУ. Отчеты

1.4.4.	Организация ознакомления и использования в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	**Декабрь 2014 г -** **Январь 2015 г.**	Корректиров разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОУ На реализацию направления «обновление содержания образования, переход на новые образовательные стандарты в соответствии с ФГОС ДО» израсходовано 386200 рублей, в т.ч.инновационная деятельность 107500 руб, учебно-наглядные пособия- 278700руб ; Использование финансовых средств на приобретение учебно наглядных пособий ежемесячно.
1.5. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательно процессе в соответствии с ФГОС ДО			
1.5.1.	Организация обсуждения вариативных примерных программ ДО (в части учета региональных, и этнокультурных особенностей)	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательной программы дошкольного образования постоянный мониторинг http://www.firo.ru http://fgosreestr.ru/reestr.;
1.5.2.	Организация участия педагогических работников в семинарах информационно-консультационных семинарах по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	**2014-2016 г.**	Участие в семинарах Материалы семинаров, круглых столов, конференций **Семинары:** «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учетом введения ФГОС ДО» «Введение ФГОС ДО» «Построение развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в контексте ФГОС ДО» «Организация образовательного процесса в ДОУ с учетом требования ФГОС ДО» **Районный семинар** на базе МБДОУ «Родничок»по теме «Технология разработки основной ОПДО в соответствии с ФГОС ДО» **РМО** воспитателей ДОУ от 11.02.2015г. Тема: «Организация

			образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО» Районная августовская **конференция** : Тема «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» (выступления педагогов ДОУ) **Консультации для воспитателей**: «Проектная деятельность в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» «Проектный метод как метод развивающего обучения дошкольников» «Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО» «Организация НОД в соответствии с ФГОС ДО» **Общие родительские собрания:** «О программе обучения, воспитания и развития, годовых задачах работы ДОУ на 2014-15 уч\г в свете требований ФГОС ДО» **Консультации для родителей** «Что такое ФГОС ДО» **Совещание** «Организация работы по переходу на ФГОС ДО»
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
2.1.	Координация деятельности по исполнению («дорожной карты») плана действий по введению ФГОС ДО	**2013-2016 гг**	Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС ДО Приказ №16\2-П от 03 апреля 2014г.
2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования			
2.2.1.	Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационного центра.	**Постоянно**	Организован и функционирует консультационный пункт на базе ДОУ для работы с детьми от 3-х до 7 лет, воспитывающихся в условиях семьи и на дому. Приказ №47 от 05.09.2012г. Организован и функционирует консультационный пункт на базе ДОУ для работы с детьми от 0 до 8 лет, воспитывающихся в условиях семьи и на дому. Приказ №49\1-О от 31.08.2016г.
2.2.2.	Методическое сопровождение деятельности консультационного центра	**2015-2016 гг**	План работы, положение и т.д.

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

3.1 Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО

3.1.2.	Организация повышения квалификации педагогических работников ДОУ	**2014- 2016 гг**	Организация участия педагогических работников ДОУ в курсах повышения квалификации План-график на 2014-2016гг
3.1.3.	Организация повышения квалификации на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)	**2014-2016 гг**	Участие руководителя и педагогических работников ДОУ в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) **2014-2016 гг** По необходимости
3.1.4.	Организация участия руководителя и педагогических работников ДОУ по межкурсовому сопровождению	**2014-2016 гг**	Участие руководителя и педагогических работников ДОУ в мероприятиях по межкурсовому сопровождению **2014-2016 гг** МО, РМО, августовские чтения, региональные семинары, педчтения и т.п.
3.1.5.	Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО	**Декабрь 2015 г -Декабрь 2016 г**	Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации **Декабрь 2015 г -Декабрь 2016 г** Опыты работы (на уровне ДОУ, муниципальный уровень, региональный уровень), круглые столы, семинары, открытые НОД

3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников			
3.2.1.	Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников ДОУ	**Сентябрь 2015 г**	План проведения аттестации Приказ №32\2-П от 22.08.2014г. «О создании аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям» Приказ №34\2-П от 29.08.2014г. «Об аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям в 2014-2015 уч\году» Приказ №27\2-П от 28.08.2015г. «Об аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям в 2015-2016 уч\году»
3.2.2.	Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки	**Июль** **2015 г-2016 г**	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов ДОУ в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям Протоколы заседания аттестационной комиссии ДОУ, Приказы Главной Аттестационной комиссии.
4. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС			
4.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.			
4.1.1.	Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и	**2013-2016 гг**	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ в 2013-2016 гг План ФХД и годовой отчет

	бесплатного дошкольного образования		
4.1.2	Утверждение и внедрение методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников ДОУ в соответствии с муниципальной методикой	**Январь- Март 2014 г**	Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками ДОУ Оценочные листы работников, сводные ведомости, протоколы УС
4.1.3.	Формирование муниципального задания ДОУ на предоставление услуг дошкольного образования	**Ежегодно (сентябрь-декабрь)**	Выполнение муниципального задания **Ежегодно** Муниципальное задание
4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО			
4.2.1.	Проектирование бюджета на очередной бюджетный год.	**2014- 2016 гг**	Выполнение муниципального задания, План ФХД
4.2.2.	Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597	**2014- 2016 гг (ежемесячно)**	Ежемесячное представление информации в Управление образования администрации района **2014- 2016 гг (ежемесячно)** Отчеты
4.2.3.	Мониторинг реализации муниципального задания ДОУ	**2014-2016 гг**	Анализ выполнения показателей муниципального задания ДОУ **Ежегодно Декабрь** Анализ
4.2.4.	Мониторинг родительской платы в	**2014-2016г**	Ежемесячное предоставление информации о размере родительской

	ДОУ	**(ежемесячно)**	платы в экон[illegible]ический отдел управления образования.
4.2.5.	Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате	**2014-2016г (ежемесячно)**	Ежемесячное предоставление информации о наличии льготных категорий граждан, утвержденных нормативными документами муниципального уровня
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1. Научно – практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО			
5.1.1.	Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО	**Август 2014 Август 2015, Август 2016 г**	Организация участия педагогов ДОУ в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» **Август 2014 г, Август 2015 г, Август 2016 г** Приказы, программы
5.1.2.	Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО, как условие повышения качества дошкольного образования»	**Июнь 2015 г, июнь 2016 г**	Участие руководителя и педагогических работников ДОУ в ежегодных региональных научно-практических конференциях **Июнь 2015 г, Июнь 2016 г** Приказы, программы
5.1.3.	Педагогические чтения «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики»	**Ноябрь 2014 г** **Ноябрь 2015 г** **Ноябрь 2016г**	Обеспечение участия руководителя и педагогических работников ДОУ в педагогических чтениях Программа
5.1.4.	Інформационно-консультационные еминары «Деятельность дошкольно бразовательной организации словиях введения ФГОС ДО»	**2014-2016 гг** **2 раза в год)**	Организация участия различных категорий педагогических работников и руководителя в семинарах **2014-2016 гг** **(2 раза в год)** Семинары-практикумы

5.1.5.	Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО	**2015-2016 гг**	Обобщение АПО на уровне ДОУ и подготовка материалов для публикации в сборниках Опыты работ, сборники
5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО			
5.2.1.	Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	**Апрель 2014**	Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС **Апрель 2014 г** Родительские собрания, заседания УС (Прот.УС №1 о 05.09.2014г,прот №4 от 18.03.2015г.)
5.2.2.	Общественные обсуждения хода реализации ФГОС ДО	**2014-2016 гг**	Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО ДОУ на заседаниях органов самоуправления **2014-2016 гг** Протоколы общего собрания, Протоколы Управляющего совета
5.2.3.	Информационное сопровождени хода реализации ФГОС ДО в СМИ	**2014-2016 гг**	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте ДОУ. **Апрель- 2014 г** Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ.- постоянно **2014-2016 гг** **Результаты самообследования - ежегодно** Сайт ДОУ, Официальные сайты федерального, регионального и муниципального уровней.